

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
APBD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2023  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU  
s/d 31 Juli 2023**

PAGU ANGGARAN : 20.615.814.014,00  
 JUMLAH PROGRAM : 2  
 JUMLAH KEGIATAN : 10  
 REALISASI FISIK TRIWULAN I : 65,68 %  
 REALISASI KEUANGAN : 11.558.619.926,00 56,07

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	BOBOT (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK TRIWULAN II		KETERANGAN
				REALISASI TARGET		REALISASI SPJ		REALISASI	TERTIMBANG	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	9	10	15	16	17
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>									
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.850.000,00	0,24	8.870.000,00	17,79	8.870.000,00	100,00	60,00	0,15	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.620.000,00	0,11	6.790.000,00	30,02	6.790.000,00	100,00	70,00	0,08	
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.987.150.060,00	48,44	6.809.075.621,00	68,18	6.809.075.621,00	100,00	68,18	33,03	
<b>III</b>	<b>Administrasi barang milik daerah</b>									
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000,00	0,24	16.913.150,00	33,83	16.913.150,00	100,00	56,75	0,14	
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		-							
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.999.664,00	0,10	20.059.587,00	95,52	20.059.587,00	100,00	100,00	0,10	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.998.291,00	0,36	71.237.691,00	94,99	71.237.691,00	100,00	100,00	0,36	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	0,73	54.960.000,00	36,64	54.960.000,00	100,00	65,00	0,47	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106.636.447,00	0,52	75.732.708,00	71,02	75.732.708,00	100,00	72,00	0,37	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	470.834.000,00	2,28	285.869.407,00	60,72	270.359.657,00	94,57	75,00	1,71	
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		-							
10	Pengadaan Mebel	107.373.316,00	0,52	107.259.300,00	100	107.259.300,00	100	100,00	0,52	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	BOBOT (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK TRIWULAN II		KETERANGAN
				REALISASI TARGET		REALISASI SPJ		REALISASI	TERTIMBANG	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	9	10	15	16	17
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.950.035,00	0,48	99.644.700,00	100	99.644.700,00	100	100,00	0,48	
12	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	414.075.000,00	2,01	-	-	-	-	-	-	penyesuaian di perubahan
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		-							
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.000.000,00	0,13	15.166.000,00	58,33	15.166.000,00	100,00	80,00	0,10	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan listrik	525.000.000,00	2,55	206.241.744,00	39,28	206.241.744,00	100,00	57,71	1,47	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.052.902.304,00	5,11	530.638.459,00	50,40	530.638.459,00	100,00	55,00	2,81	
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		-							
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.880.000,00	1,57	199.349.370,00	61,55	199.349.370,00	100,00	74,00	1,16	
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	0,29	50.180.000,00	83,63	50.180.000,00	100,00	90,00	0,26	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	196.100.000,00	0,95	-	-	-	-	45,00	0,43	dalam proses pengerjaan
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>									
<b>VIII</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>									
19	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per JenisBencana	199.999.785,00	0,97	27.607.500,00	13,80	14.992.500,00	54,31	30,00	0,29	perlu diadakan penyesuaian di perubahan
<b>IX</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>		-							
20	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	99.986.800,00	0,49	88.201.630,00	88,21	88.201.630,00	100,00	100,00	0,49	SILPA ( sisa perjalanan dinas paket meeting luar kota)
21	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	1.966.516.109,00	9,54	1.710.105.000,00	86,96	1.535.505.000,00	89,79	90,00	8,58	Dalam proses pencairan
22	Pengelolaan Risiko Bencana	199.974.820,00	0,97	168.333.300,00	84,18	168.333.300,00	100,00	100,00	0,97	
23	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	519.991.560,00	2,52	127.229.140,00	24,47	127.229.140,00	100,00	65,00	1,64	kegiatan dalam proses pelaksanaan
24	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	149.746.000,00	0,73	19.087.000,00	12,75	19.087.000,00	100,00	50,00	0,36	dalam proses pengadaan dan rencana pelaksanaan pealtihan di bulan juli

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	BOBOT (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK TRIWULAN II		KETERANGAN
				REALISASI TARGET		REALISASI SPJ		REALISASI	TERTIMBANG	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	9	10	15	16	17
25	Penyusunan Rencana Kontinjensi	149.999.560,00	0,73	25.496.800,00	17,00	25.496.800,00	100,00	100,00	0,73	diundur ke pertengahan agustus , karena utk persiapan 17 agustus peserta ( dandim, kapolres, kalaksa 6 kab/ kota)
26	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	199.999.044,00	0,97	53.973.750,00	26,99	53.973.750,00	100,00	27,00	0,26	galdi dilaksanakan setelah penyusunan rencana kontinjensi selesai.
27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	131.527.000,00	0,64	-	-	-	-	-	-	DILAKSANAKAN PADA TW III
<b>X</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		-							
28	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	99.920.000,00	0,48	-	-	-	-	-	-	keadaan bersifat situasional dan belum ada kejadian
29	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1.386.527.200,00	6,73	319.209.550,00	23,02	319.209.550,00	100,00	50,00	3,36	penambahan BTT di pergeseran ke III sebesar Rp. 986.532.500,-
30	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	458.308.320,00	2,22	189.000.000,00	41,24	189.000.000,00	100,00	70,00	1,56	dalam proses pengadaan
31	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	99.996.600,00	0,49	39.965.000,00	39,97	39.965.000,00	100,00	60,00	0,29	dalam proses pengajuan pencairan ( pendampingan posko komando dan lapangan di kabupaten inhil, inhu, rohil )
<b>XI</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>		-							
32	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	90.000.000,00	0,44	27.605.511,00	30,67	27.605.511,00	100,00	50,00	0,22	Dalam proses pelaksanaan
33	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	180.000.000,00	0,87	29.875.043,00	16,60	31.116.293,00	104,15	45,00	0,39	penyesuaian di perubahan
34	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	225.000.000,00	1,09	-	-	-	-	20,00	0,22	penundaan Pelaksanaan kegiatan ( Rakornis bersama bpbd se kab/Kota dan OPD terkait)
35	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	199.965.339,00	0,97	128.234.031,00	64,13	126.467.781,00	98,62	70,00	0,68	
36	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	120.000.000,00	0,58	81.136.391,00	67,61	80.611.391,00	99,35	100,00	0,58	SILPA (sisa Perjalanan dinas)
37	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	399.986.760,00	1,94	174.391.043,00	43,60	169.347.293,00	97,11	72,25	1,40	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	BOBOT (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK TRIWULAN II		KETERANGAN
				REALISASI TARGET		REALISASI SPJ		REALISASI	TERTIMBANG	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	9	10	15	16	17
	<b>JUMLAH</b>	20.615.814.014,00	100,00	11.767.438.426,00	57,08	11.558.619.926,00	56,07	65,68	65,68	

I	Realisasi Kegiatan :		Persentase
	Pagu Anggaran BPBD Tahun 2023	: 20.615.814.014,00	
	Realisasi SP2D	: 12.184.267.513	59,10
	Realisasi SPJ	: 11.767.438.426	57,08
	Sisa uang di kas bendahara	: 416.829.087	2,02
	( Uang di kas belum di SPJ kan karena baru mengajukan GU )		

Pekanbaru, 31 Juli 2023  
**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU**

**M. EDY AFRIZAL, SE., MH**  
**NIP. 19730421 1999203 1 002**