

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
APBD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2023
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU
s/d 30 agustus 2023**

PAGU ANGGARAN : 20.615.814.014,00
 JUMLAH PROGRAM : 2
 JUMLAH KEGIATAN : 10
 REALISASI FISIK TRIWULAN I : 74,00 %
 REALISASI KEUANGAN : 13.561.044.270,00 65,78

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	BOBOT (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK TRIWULAN II		KETERANGAN	
				REALISASI TARGET		REALISASI SPJ		REALISASI	TERTIMBANG		
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)		
1	2	3	4	5	6	9	10	15	16	17	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah										
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.850.000,00	0,24	10.940.000,00	21,95	10.940.000,00	21,95	60,00	0,15		
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.620.000,00	0,11	7.710.000,00	34,08	7.710.000,00	34,08	70,00	0,08		
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.987.150.060,00	48,44	8.063.116.218,00	80,73	8.063.116.218,00	80,73	80,73	39,11		
III	Administrasi barang milik daerah										
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000,00	0,24	30.264.400,00	60,53	30.264.400,00	60,53	84,67	0,21		
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah		-								
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.999.664,00	0,10	20.059.587,00	95,52	20.059.587,00	95,52	100,00	0,10		
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.998.291,00	0,36	71.237.691,00	94,99	71.237.691,00	94,99	100,00	0,36		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	0,73	54.960.000,00	36,64	54.960.000,00	36,64	70,00	0,51		
8	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	106.636.447,00	0,52	75.732.708,00	71,02	75.732.708,00	71,02	75,00	0,39		
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	470.834.000,00	2,28	350.402.435,00	74,42	350.402.435,00	74,42	80,00	1,83		

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	BOBOT (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK TRIWULAN II		KETERANGAN
				REALISASI TARGET		REALISASI SPJ		REALISASI	TERTIMBANG	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	9	10	15	16	17
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		-							
10	Pengadaan Mebel	107.373.316,00	0,52	107.259.300,00	100	107.259.300,00	99,89	100,00	0,52	
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.950.035,00	0,48	99.644.700,00	100	99.644.700,00	99,69	100,00	0,48	
12	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	414.075.000,00	2,01	-	-	-	-	-	-	penyesuaian di APBD P
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-							
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.000.000,00	0,13	15.166.000,00	58,33	15.166.000,00	58,33	80,00	0,10	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan listrik	525.000.000,00	2,55	234.929.555,00	44,75	234.929.555,00	44,75	65,95	1,68	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.052.902.304,00	5,11	609.609.703,00	57,90	609.609.703,00	57,90	58,00	2,96	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-							
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.880.000,00	1,57	213.249.370,00	65,84	213.249.370,00	65,84	75,00	1,18	
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	0,29	57.500.000,00	95,83	57.500.000,00	95,83	95,00	0,28	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	196.100.000,00	0,95	-	-	-	-	50,00	0,48	dalam proses pengerjaan
B	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA									
VIII	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi									
19	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per JenisBencana	199.999.785,00	0,97	41.786.250,00	20,89	41.786.250,00	20,89	30,00	0,29	penyesuaian di APBD P
IX	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana		-							
20	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	99.986.800,00	0,49	88.570.630,00	88,58	88.570.630,00	88,58	100,00	0,49	SILPA (sisa perjalanan dinas paket meeting luar kota)
21	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	1.966.516.109,00	9,54	1.710.105.000,00	86,96	1.710.105.000,00	86,96	95,00	9,06	terdapat perubahan harga sehingga disesuaikan di APBD P

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	BOBOT (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK TRIWULAN II		KETERANGAN
				REALISASI TARGET		REALISASI SPJ		REALISASI	TERTIMBANG	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	9	10	15	16	17
22	Pengelolaan Risiko Bencana	199.974.820,00	0,97	168.710.100,00	84,37	168.710.100,00	84,37	100,00	0,97	
23	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	519.991.560,00	2,52	253.482.254,00	48,75	253.482.254,00	48,75	75,00	1,89	
24	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	149.746.000,00	0,73	19.087.000,00	12,75	19.087.000,00	12,75	50,00	0,36	penyesuaian di APBD P
25	Penyusunan Rencana Kontinjensi	149.999.560,00	0,73	25.496.800,00	17,00	25.496.800,00	17,00	17,00	0,12	diundur ke pertengahan agustus , karena utk persiapan 17 agustus peserta (dandim, kapolres, kalaksa 6 kab/ kota)
26	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	199.999.044,00	0,97	53.973.750,00	26,99	53.973.750,00	26,99	27,00	0,26	galdi dilaksanakan setelah penyusunan rencana kontinjensi selesai.
27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	131.527.000,00	0,64	-	-	-	-	20,00	0,13	DILAKSANAKAN PADA TW III
X	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		-							
28	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	99.920.000,00	0,48	-	-	-	-	-	-	keadaan bersifat situasional dan belum ada kejadian
29	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	1.386.527.200,00	6,73	477.420.300,00	34,43	477.420.300,00	34,43	60,00	4,04	penyesuaian realisasi fisik karena adanya penambahan BTT
30	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	458.308.320,00	2,22	189.000.000,00	41,24	189.000.000,00	41,24	85,00	1,89	
31	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	99.996.600,00	0,49	39.965.000,00	39,97	39.965.000,00	39,97	65,00	0,32	
XI	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		-							
32	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	90.000.000,00	0,44	27.605.511,00	30,67	27.605.511,00	30,67	50,00	0,22	Dalam proses pelaksanaan
33	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	180.000.000,00	0,87	41.250.043,00	22,92	41.250.043,00	22,92	50,00	0,44	penyesuaian di APBD P

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	BOBOT (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK TRIWULAN II		KETERANGAN
				REALISASI TARGET		REALISASI SPJ		REALISASI	TERTIMBANG	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	5	6	9	10	15	16	17
34	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	225.000.000,00	1,09	-	-	-	-	20,00	0,22	penundaan Pelaksanaan kegiatan (Rakornis bersama bpbd se kab/Kota dan OPD terkait)
35	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	199.965.339,00	0,97	128.234.031,00	64,13	128.234.031,00	64,13	78,29	0,76	
36	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	120.000.000,00	0,58	83.801.391,00	69,83	83.801.391,00	69,83	100,00	0,58	SILPA (sisa Perjalanan dinas)
37	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	399.986.760,00	1,94	190.774.543,00	47,70	190.774.543,00	47,70	80,35	1,56	
JUMLAH		20.615.814.014,00	100,00	13.561.044.270,00	65,78	13.561.044.270,00	65,78	74,00	74,00	

I	Realisasi Kegiatan :		Persentase
	Pagu Anggaran BPBD Tahun 2023	: 20.615.814.014,00	
	Realisasi SP2D	: 14.083.397.770	68,31
	Realisasi SPJ	: 13.561.044.270	65,78
	Sisa uang di kas bendahara	: 522.353.500	2,53
	(Uang di kas belum di SPJ kan karena baru mengajukan GU)		

Pekanbaru, 30 Agustus 2023
**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU**

M. EDY AFRIZAL, SE., MH
NIP. 19730421 1999203 1 002