

**LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
APBD PROVINSI RIAU TAHUN ANGGARAN 2023  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU  
MARET**

PAGU ANGGARAN : 19.629.281.514,00  
 JUMLAH PROGRAM : 2  
 JUMLAH KEGIATAN : 10  
 REALISASI FISIK TRIWULAN I : 15,51 %  
 REALISASI KEUANGAN : 3.044.426.084,00 15,51

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	BOBOT (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK TRIWULAN II		PERMASALAHAN
				REALISASI SP2D		REALISASI SPJ		REALISASI	TERTIMBANG	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	15	16	17
<b>A</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>									
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	49.850.000,00	0,25	8.270.000,00	16,59	8.270.000,00	16,59	16,59	0,04	
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22.620.000,00	0,12	2.760.000,00	12,20	2.760.000,00	12,20	12,20	0,01	
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>									
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.987.150.060,00	50,88	2.180.495.590,00	21,83	2.180.495.590,00	21,83	21,83	11,11	
<b>III</b>	<b>Administrasi barang milik daerah</b>									
4	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	50.000.000,00	0,25	11.873.150,00	23,75	11.873.150,00	23,75	23,75	0,06	
<b>IV</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		-							
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.999.664,00	0,11	20.059.587,00	95,52	20.059.587,00	95,52	95,52	0,10	
6	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	74.998.291,00	0,38	71.237.691,00	94,99	71.237.691,00	94,99	94,99	0,36	
7	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.000.000,00	0,76	20.040.000,00	13,36	20.040.000,00	13,36	13,36	0,10	
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	106.636.447,00	0,54	68.561.508,00	64,29	68.561.508,00	64,29	64,29	0,35	
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	470.834.000,00	2,40	93.813.476,00	19,92	93.813.476,00	19,92	19,92	0,48	
<b>V</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		-							
10	Pengadaan Mebel	107.373.316,00	0,55	-	-	-	-	-	-	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	BOBOT (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK TRIWULAN II		PERMASALAHAN
				REALISASI SP2D		REALISASI SPJ		REALISASI	TERTIMBANG	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	15	16	17
11	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.950.035,00	0,51	-	-	-	-	-	-	
12	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	414.075.000,00	2,11	-	-	-	-	-	-	
<b>VI</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		-							
13	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	26.000.000,00	0,13	7.500.000,00	28,85	7.500.000,00	28,85	28,85	0,04	
14	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan listrik	525.000.000,00	2,67	89.338.883,00	17,02	89.338.883,00	17,02	17,02	0,46	
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.052.902.304,00	5,36	194.583.566,00	18,48	194.583.566,00	18,48	18,48	0,99	
<b>VII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		-							
16	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	323.880.000,00	1,65	43.300.000,00	13,37	43.300.000,00	13,37	13,37	0,22	
17	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.000.000,00	0,31	22.380.000,00	37,30	22.380.000,00	37,30	37,30	0,11	
18	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	196.100.000,00	1,00	-	-	-	-	-	-	
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>									
<b>VIII</b>	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi</b>									
19	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Bencana)	199.999.785,00	1,02	-	-	-	-	-	-	
<b>IX</b>	<b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</b>		-							
20	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	99.986.800,00	0,51	15.969.040,00	15,97	15.969.040,00	15,97	15,97	0,08	
21	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan	1.966.516.109,00	10,02	-	-	-	-	-	-	
22	Pengelolaan Risiko Bencana	199.974.820,00	1,02	37.765.250,00	18,89	37.765.250,00	18,89	18,89	0,19	
23	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	519.991.560,00	2,65	-	-	-	-	-	-	
24	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	149.746.000,00	0,76	19.087.000,00	12,75	19.087.000,00	12,75	12,75	0,10	

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	BOBOT (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK TRIWULAN II		PERMASALAHAN
				REALISASI SP2D		REALISASI SPJ		REALISASI	TERTIMBANG	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	15	16	17
25	Penyusunan Rencana Kontinjensi	149.999.560,00	0,76	-	-	-	-	-	-	
26	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	199.999.044,00	1,02	-	-	-	-	-	-	
27	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	131.527.000,00	0,67	-	-	-	-	-	-	
<b>X</b>	<b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>		-							
28	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	99.920.000,00	0,51	-	-	-	-	-	-	
29	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	399.994.700,00	2,04	18.875.550,00	4,72	18.875.550,00	4,72	4,72	0,10	
30	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	458.308.320,00	2,33	-	-	-	-	-	-	
31	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	99.996.600,00	0,51	12.960.000,00	12,96	12.960.000,00	12,96	12,96	0,07	
<b>XI</b>	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>		-							
32	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Daerah	90.000.000,00	0,46	-	-	-	-	-	-	
33	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah	180.000.000,00	0,92	-	-	-	-	-	-	
34	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	225.000.000,00	1,15	-	-	-	-	-	-	
35	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	199.965.339,00	1,02	24.301.000,00	12,15	24.301.000,00	12,15	12,15	0,12	
36	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	120.000.000,00	0,61	-	-	-	-	-	-	
37	Penanganan Pasca Bencana Provinsi	399.986.760,00	2,04	81.254.793,00	20,31	81.254.793,00	20,31	20,31	0,41	
	<b>JUMLAH</b>	19.629.281.514,00	100,00	3.044.426.084,00	15,51	3.044.426.084,00	15,51	15,51	15,51	

5,14

Pekanbaru, 31 Maret 2023  
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH PROVINSI RIAU

NO	NAMA PROGRAM / KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN (Rp)	BOBOT (%)	PROGRES KEUANGAN				PROGRES FISIK TRIWULAN II		PERMASALAHAN
				REALISASI SP2D		REALISASI SPJ		REALISASI	TERTIMBANG	
				(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	2	3	4	7	8	9	10	15	16	17

M. EDY AFRIZAL, SE., MH  
NIP. 19730421 1999203 1 002